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КИРПИЧНЫЕ (КАМЕННЫЕ) ХРАМЫ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ

Андрей Тутунов

В наиболее плачевном состоянии часто находятся храмы, закрытые в довоенные го​ды и никак не использовавшиеся до настоя​щего времени. Чаще всего эти храмы давно утратили и главы и кровли. Своды в боль​шинстве из них провалились, полы вылома​ны, дверные и оконные проемы полностью разбиты — одним словом, стоит только ос​тов храма. Часто ко всему этому добавляет​ся плачевное состояние фундаментов.

Рассмотрим основные подходы к ре​монту и реставрации таких храмов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В первую очередь, следует напомнить, что при проведении реставрационно-восстановительных работ крайне важно со​блюдать технику безопасности. Основные моменты, на которые нужно обратить вни​мание, следующие:

I. Все работающие должны быть обес​печены касками, что практически никогда не соблюдается. Иногда (к счастью, редко) можно услышать фразу, что, мол, на храме ничего не может случиться, что на все воля Божья. Обычно такие разговоры возника​ют на самой начальной стадии, когда вновь созданный приход под руководством на​стоятеля выезжает на первую разборку за​валов, уборку мусора и т.д. Все в приподня​том настроении, энергичны (особенно в первые часы работы), и тут очень важно убедить окружающих, что стройка есть стройка и даже восьмушка кирпича с ост​рыми краями, упавшая на незащищенную голову с высоты 4-5 м, может привести к весьма тяжелым последствиям.
2.
Обувь должна иметь толстую по​дошву. Дело в том, что на полу и на земле вокруг храма часто валяются доски и части деревянных конструкций, утыканные ржа​выми гвоздями. Чаще всего это старые ко​ваные гвозди, которые выглядят как ма​ленький четырехгранный штык и имеют очень острый конец. Тонкую подошву та​кие гвозди прошивают, как бумагу, и зано​сят в ступню большое количество грязи и ржавчины. Если это произошло, пострадавшему необходимо сделать прививку против столбняка.

3. У всех работающих должны быть ру​кавицы (это требование люди соблюдают достаточно охотно).

4. Желательно выдать всем маски, так как вдыхать часами даже голубиный по​мет — занятие не самое полезное, не гово​ря уже о химических веществах (об этом будет сказано ниже).

Все вышесказанное — это тот минимум «выживания», при несоблюдении которого последствия могут быть самые катастрофи​ческие. Вообще же, если есть хотя бы ма​лейший риск обрушения сводов, стен и т.д., то лучше разборку завалов поручить про​фессионалам, а добровольных помощни​ков использовать только на безопасных ра​ботах.

Необходимо также отметить, что суще​ствуют нормативные документы по техни​ке безопасности, которые подлежат обя​зательному исполнению и с которыми хо​рошо бы ознакомиться священнику, на​блюдающему за работами на храме. Это особенно важно, когда работы ведутся хоз​способом, а квалификация рабочих остав​ляет желать лучшего. Ведь при несчастном случае против священника может быть воз​буждено уголовное дело - о моральной стороне вопроса в этом случае напоминать считаю излишним.

Я так подробно останавливаюсь на ос​новах техники безопасности, поскольку в течение нескольких десятилетий наблюдал абсолютно халатное к ней отношение и, к сожалению, неоднократно видел последст​вия этой халатности. Кстати, это относится не только к России — то же самое происхо​дит зачастую на стройках Франции. Бель​гии, Германии и других, как принято у нас говорить, цивилизованных стран. Но это, впрочем, слабое утешение...

Поскольку конкретные примеры дейст​вуют лучше теоретических выкладок, при​веду пару случаев. В одном из храмов при выполнении внутренних работ рабочий упал с 15-метровой высоты на каменный пол прямо перед амвоном (строительные леса не соответствовали нормам) и разбил​ся. Каково было священнику после этого служить! На другом храме подвыпивший рабочий нырнул, как в воду, с первого яруса лесов. К счастью, он отделался только пере​ломом челюсти.

РАЗБОР ЗАВАЛОВ

Первым делом необходимо определить, не использовался ли храм под склад хими​ческих удобрений или каких-либо других химически активных веществ. Высококон​центрированные яды, вдыхаемые при раз​борке, а также пыль, оседающая на незащи​щенных местах тела, могут вызвать доста​точно тяжелые последствия. К сожалению, часто встречается отношение к химичес​кой опасности по принципу: «Не видно — значит не опасно».

В случае наличия на месте работ остат​ков химических веществ руководитель должен категорически настаивать на рабо​те в масках, перчатках и т.д.

Рассмотрим простой пример: у одного из работающих начался сильнейший приступ аллергии — дальнейшее развитие событий может быть самым непредсказуемым. В луч​шем случае, будет сорван рабочий день...

При разборе завалов необходимо все​гда помнить о следующем:

l. Bce кирпичи, как целые, так и облом​ки, следует тщательно сохранять: целые кирпичи могут быть снова использованы при реставрации кладки, а мелкий бой мо​жет быть в дальнейшем использован для за​бутовки. Часть кирпичей имеет профиль — валик, выкружку и т.д. Эти профили необ​ходимы для восстановления первоначаль​ного декора фасада - карнизов, налични​ков и пр. и представляют большую цен​ность для реставрации храма - с этих кир​пичей снимаются шаблоны. При помощи этих шаблонов изготавливают новые про​филированные кирпичи. Конечно, чаще всего хотя бы часть профилированных кирпичей сохраняется в кладке на своем месте, но иной раз храмы (или то, что от них осталось) бывают настолько руинированными, что многие архитектурные эле​менты, в частности профилированные кирпичи или белокаменные блоки, можно найти только в завалах.
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Храм в Рязанской области, в котором был

склад химических удобрений.

Работать в нем следует только

в респираторах и перчатках


2. Еще более осторожно следует обра​щаться с фрагментами штукатурных

профилей, поскольку это могут быть фраг​менты наружных и внутренних карнизов, наличников и т.д., что может определить только специалист. Поэтому штукатурные элементы с максимальной осторожнос​тью укладываются в ящик и перекладыва​ются старыми газетами или другими мяг​кими материалами. Дело в том, что штука​турные фрагменты часто бывают более хрупкими, чем стекло. Это вызвано высо​ким содержанием влаги, микротрещина​ми и т.д.

Необходимо, чтобы штукатурные фраг​менты были упакованы в отдельную тару. Мне неоднократно приходилось видеть, как на сложенные где-нибудь в углу храма фрагменты наваливают сверху доски, стой​ки лесов и т.д. Иногда, чтобы повыше сло​жить, скажем, доски, по этой куче несколько раз пройдутся. В итоге от фрагментов может остаться одна труха.
Вынужден сказать и еще об одной опас​ности: недобросовестный или просто не слишком грамотный прораб может выбро​сить найденные фрагменты профилей, а потом сообщить, что у него есть в запасе шаблоны уже готовых профилей, которые ничуть не хуже. Делается это для того, что​бы максимально упростить себе задачу -набрать примитивных готовых шаблонов и не возиться с более сложными и дорогостоящими. И, соответственно, побольше заработать.

К сожалению, как художественная, так и историческая сторона вопроса часто рас​сматривается подрядчиком как личный ка​приз архитектора или настоятеля.

3. Наибольшей опасности уничтожения при расчистке подвергаются деревянные элементы. Вызвано это несколькими при​чинами. Их могут просто сжечь, причем по причинам самым неожиданным. На одном из объектов я поймал рабочих за тем, что они отрывали от деревянного здания под​линные наличники XIX века и жгли костер, чтобы согреться. Кроме того, фрагменты столярных изделий (оконные коробки, кус​ки переплетов) чаще всего бывают в таком виде, что вторичное их использование не​возможно. Поскольку прорабы и рабочие, к сожалению, ко всему находимому подходят, как правило, исключительно с практичес​кой точки зрения, а историко-архитектурная и художественная сторона восстановле​ния храма им полностью безразлична, то ка​кие-то «гнилушки» не привлекают их внима​ния, и надо проявить много настойчивости, чтобы «гнилушки» не выбрасывались.
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Для реставрации важно сохранить

любые, даже мельчайшие элементы.

Фрагмент штукатурного карниза конца

XVIII века - единственный

сохранившийся на весь алтарь

Остатки деревянной

кровли необходимо

сохранить

для реконструкции

формы кровли
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4. Надо обязательно сохранять все де​ревянные элементы крыши храма, в част​ности криволинейные стропила, журавцы (или их фрагменты) глав и т.д. С них снима​ется форма при восстановлении заверше​ний. Основываясь на многолетней практи​ке, можно утверждать, что в 9096 случаев эти фрагменты или сжигаются, или вывозятся на свалку. В результате архитектор при проектировании завершений должен ос​новываться исключительно на фотографи​ях, что, разумеется, влечет за собой более или менее значительные погрешности. Но​вая кровля храма или вновь установленная глава, самостоятельно придуманная при​ходом, бывает самых причудливых форм и лишь в лучшем случае может иметь при​близительное сходство с первоначальны​ми завершениями. К сожалению, исключе​ний здесь практически не бывает.

5. Также необходимо сохранять все находимые металлические фрагменты. Ос​колки стекла, если они имеют необычную форму или цвет, желательно также складывать в отдельный ящик. Возможно, будут найдены фрагменты плит пола. Поскольку полы с течением времени могли насти​латься несколько раз один поверх другого и изготавливаться из разного материала, желательно сохранить максимальное ко​личество фрагментов.
Подводя итог сказанному, можно на​помнить простую истину: выбросить легче всего, а вот восстанавливать, не имея ника​кого исходного материала, - далеко не простое дело.

Настоятелю храма на данном этапе придется столкнуться с рядом как эконо​мических, так и «психологических» вопро​сов.

Как правило, на разборку завалов и очи​стку территории стараются нанять наибо​лее дешевую рабочую силу, чаще всего при​езжих. Заинтересованность таких рабочих в качестве работ невелика, а часто просто отсутствует из-за низкой оплаты их труда прорабом.

Я помню, как в 1970-е годы у одного из начальников участков, с которым я имел честь работать, так называемые «процен​товки» состояли в основном из двух пунк​тов: спуск мусора с лесов и очистка терри​тории. За сорок лет, к сожалению, мало что изменилось.

«Психологические» вопросы могут воз​никнуть, когда разборка производится ис​ключительно силами прихода. Проблема в том, что прихожанам хочется видеть их но​вый храм пусть и разрушенным, но хотя бы чистым и аккуратным. Кто-то «достает» грузовик, и все, что можно, вывозится на свалку. Результат - см. выше...

Добросовестный прораб - явление сейчас настолько редкое, что похоже на ис​ключение. К сожалению, таково наше вре​мя, будем надеяться, что со временем ситу​ация улучшится.
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При удалении растительности с крыши

нельзя трогать корни. Убирать их должны

специалисты при переборке сводов

ОЧИСТКА СВОДОВ

И ОБРУШЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ФРАГМЕНТОВ

Очень часто на сводах или на их сохра​нившихся частях растут деревья и кустар​ники, поверхность покрыта травой.

Деревья необходимо спилить, но делать это должен профессионал. При неграмот​ном пропиле дерево может начать падать, еще не будучи полностью перепиленным. Поскольку корни его находятся в рыхлой кладке, то при падении дерево работает, как мощный рычаг, который выворачивает и разрушает значительную часть свода или стен.

Пни также ни в коем случае нельзя уда​лять самостоятельно. Удаление при помо​щи лома и кирки вызовет неизбежное обру​шение свода. Кстати, провалиться сквозь свод и лететь несколько метров в окружении кирпичей — не самая лучшая перспектива. Пни будут удалены при реставрации свода.

Чтобы не появилась пнёвая поросль, су​ществует старый способ - топором счищается кора и заболонь до поверхности земли (в данном случае - свода), а лучше чуть ниже. Если есть возможность, то пень заливается одним из современных средств, предназначенных для уничтожения дере​вьев. Данный тип продуктов достаточно широко представлен на рынке.

Кустарники можно удалить сразу только при твердой уверенности, что у них слабая поверхностная корневая сис​тема. Если же корни глубоко проникли в кладку, то поступают так же, как и при унич​тожении деревьев.

Трава заливается раствором гербици​да. Сейчас на рынке имеется большой вы​бор гербицидов для полного уничтожения травы.

РАСЧИСТКА ПАЗУХ СВОДОВ
Пазух свода — это «карман», образую​щийся в месте соединения свода со стеной. При расчистке пазух необходимо помнить о том, что в пазухах часто можно найти ар​хитектурные элементы или их фрагменты. Во-первых, они могут там оказаться в ре​зультате обрушения, а во-вторых, после старых ремонтов. Например, в пазухах од​ного из храмов на озере Селигер при рас​чистке была обнаружена одна деревянная лемешина с главы, а также фрагмент пики деревянной кровли. Благодаря этим наход​кам появилась возможность воссоздать первоначальное деревянное покрытие храма.

После расчистки необходимо как мож​но быстрее установить временную кровлю. Дело в том, что пазухи имеют значитель​ную глубину и не имеют отверстий для сто​ка воды. В результате после дождей или рас​таявшего снега могут образоваться настоя​щие бассейны глубиной в метр и более. По​следствия могут быть самыми тяжелыми — например, кладка может настолько пропи​таться водой, что потребуется немало вре​мени и средств на ее просушку.

На одном из подмосковных храмов я наблюдал как раз такую характерную кар​тину: на большом храме второй половины XIX в. были разобраны и сброшены остат​ки кровли, что, очевидно, было сделано си​лами прихода. Потом поменялся настоя​тель, а новый настоятель проявил мало ин​тереса к продолжению работ. В результате в апреле глубина талой воды в пазухах до​стигала 50-60 см. Поскольку происходило это в течение 2-3 лет, то своды храма по​крылись изнутри зеленым налетом, а в од​ном месте провалились.
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Вид сводов храма сверху со стоящей в пазухах водой.
Наличие воды в пазухах сводов ведет к их обрушению. Вид изнутри храма

Остатки же кровли, между прочим, так и валяются вокруг храма в беспорядке и по​степенно зарастают травой. Поскольку отовсюду торчат ржавые гвозди, а храм на​ходится в центре большой деревни, то ве​лика вероятность того, что прихожане или всюду бегающие мальчишки могут пропо​роть себе ноги.

ОБРУШЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ФРАГМЕНТОВ СТЕН И СВОДОВ

Обрушение аварийных фрагментов мо​жет быть произведено только после согла​сования с архитектором и инженером. Од​нако существует тенденция к максимально​му разрушению или разборке того или иного фрагмента здания без учета его худо​жественной и исторической ценности. На​стоятель или прихожане, к величайшему сожалению, склонны к уничтожению «на всякий случай» целых стен, наличников, практически полностью сохранившихся сводов.

Пожалуйста, не торопитесь, разру​шить — вы это всегда успеете сделать. Тем более что при восстановлении очень часто необходим кирпич нестандартного разме​ра, который стоит очень дорого, и заказ мо​жет быть выполнен только через несколько месяцев.
ИЗОЛЯЦИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
В руинированных храмах столярные заполнения оконных и дверных проемов отсутствуют практически всегда.

Для борьбы со снегом и дождем окна и двери можно временно закрыть следующи​ми способами:

1. Окна первого яруса закрываются щи​тами из необрезной доски самого плохого качества. Так просто больше шансов, что щиты не будут украдены. Двери изготавли​ваются из той же доски. Щели между доска​ми обеспечивают достаточный приток воз​духа для вентиляции. Если же вы замечаете, что в храме слишком сыро, то можно

убрать пару досок на каждом окне для при​тока свежего воздуха.

2. Временные рамы окоп второго яруса лучше изготовить следующим образом: из бруска 5x5 см изготавливается рама с крес​товиной и оборачивается с двух сторон ар​мированной пленкой. Пленка крепится к раме рейками на мелких гвоздях. Крестови​на необходима, чтобы пленка слишком сильно не прогибалась от ветра. Пленка должна быть армированной, так как про​стой пленки хватает максимум на год.

Желательно, чтобы щиты делались не​сколько меньше проема, чтобы наверху ос​тавалась щель па всю ширину окна в 15-20 см. Через щель будет поступать или вытягиваться воздух. Поскольку щиты уста​навливаются изнутри храма, то благодаря толщине стены над щелью образуется ко​зырек, который полностью защищает от дождя и снега.

Пленочными щитами можно закрыть и окна первого яруса, если есть уверенность, что пленка не понадобится кому-либо на парник.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В этом разделе мне хотелось бы кос​нуться некоторых проблем, возникающих как при реставрации, так и при строитель​стве нового храма. Это проблемы, связан​ные с вмешательством в процесс реставра​ции некомпетентных или недобросовест​ных лиц.

1. Вмешательство настоятеля и при​хода. Начнем с того, что большинство на​стоятелей храмов (особенно, если кому-либо удалось построить у себя на шести сотках дачный домик) твердо уверены, что не имеют диплома о высшем архитектур​ном образовании лишь по недоразумению.

К сожалению, уродование храмов, а так​же придание храму «православного» ви​да - явление весьма и весьма распростра​ненное. Безусловно, во многих случаях приход не может позволить себе роскошь оплатить консультацию архитектора-реставратора, а тем более проект реставрации. Но нередко отсутствие проекта или хотя бы консультаций специалиста связано с не​вероятной самоуверенностью. На основе общения с десятками приходов я заметил две закономерности.

Во-первых, более осторожно к рестав​рации храма относятся священники, имею​щие, кроме семинарского, высшее светское образование, особенно гуманитарное. В этом, безусловно, сказывается общая культура данной категории духовенства.

Во-вторых, в больших провинциальных епархиях, где контроль со стороны правя​щего архиерея и благочинного ослаблен, священник нередко присваивает себе ис​ключительное право решения во всех во​просах, в том числе и в архитектурных.

Итак, вооружившись знаниями по исто​рии русского искусства, вынесенными, в лучшем случае, из семинарии, настоятель с приходом решает «в целях экономии средств» самостоятельно выполнить про​ект реставрации. В качестве образцов для подражания используются фотографии из паломнических поездок, а также пасхальные и рождественские открытки начала XX века с изображением умилительных церковок с не менее умилительными херу​вимчиками, летающими вокруг главы. Принципы, которыми также часто руко​водствуется приход, связаны с идеей воз​вращения к «русской православной архи​тектуре» — какой ее представляют себе на​стоятель или прихожане, и с отрицанием любого архитектурного стиля, возникшего в послепетровское время. При этом под «русской православной архитектурой» ча​ще всего подразумевается смесь домон​гольской архитектуры, новгородских, псковских образцов и раннемосковского зодчества - без понимания особенностей каждого направления. (К чему приводит из​лишняя ревность о «православности стиля» без понимания сути, хорошо видно на при​мере шатровых храмов: Патриарх Никон в свое время запретил шатровые храмы, счи​тая их не соответствующими духу право​славия.)

В результате сейчас очень часто в храме XVIII-XIX веков можно встретить вновь ус​тановленный тябловый иконостас в стиле XVI века, покрытый резьбой, характерной  для поздней эклектики. Главы же обязатель​но красятся в голубой цвет (как оградки на кладбищах)... 
Обо всем этом мы еще будем говорить в соответствующих разделах

Иногда архитектурные вопросы пыта​ются решать в «духе времени»: например, цвет оконных переплетов в одном из хра​мов, как я выяснил, был избран методом го​лосования на приходском совете. То, что в такой цвет красили переплеты лишь спустя 60-70 лет после постройки храма, конеч​но, никому не могло прийти в голову.
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Пример неудачной самодеятельности. Не говоря уж о «красоте», все построено без инженера
Приведу еще пару достаточно грустных примеров. Однажды я буквально за руку поймал настоятеля, который собирался вы​ломать почти полностью сохранившийся ампирный иконостас, в котором не хвата​ло, разумеется, икон и незначительной час​ти резьбы.

А настоятель одного из московских хра​мов заявил архитектору, что при коммуни​стах в храме была проведена «бездуховная реставрация», и теперь будет сделана «на​стоящая» (понимай: духовная). Я-то по про​стоте душевной думал, что бывает только профессиональная или непрофессиональ​ная (некачественная) реставрация...

2. Вмешательство подрядчика или прораба. К сожалению, это тоже доста​точно распространенная беда: подрядчик или прораб, будучи прежде всего строите​лями, начинают вмешиваться в вопросы, не входящие в их компетенцию, а именно в архитектурные вопросы. Дело в том, что, поработав на трех-пяти храмах, подряд​чик часто решает, что он гже освоил архи​тектурные и, что гораздо опаснее, инже​нерные тонкости. Поэтому он на свой вкус выкладывает тот или иной карниз, налич​ник и т.д. Проблема эта не нова. Слова, при​писываемые Апеллесу, были сказаны в IV веке до Р.Х.: «Пусть сапожник судит не выше сапога». Настоятелю иной раз при​ходится проявить немало настойчивости, чтобы каждый на стройке занимался сво​им делом.

3.
Вмешательство спонсора. Эта про​блема еще сложнее. Иной раз спонсор хочет
прежде всего позолотить купол, независимо от того, в каком виде находится храм. Совершенно очевидно, что вопрос честолюбия стоит здесь не на последнем месте. Настоятелю требуется много такта, чтобы решить, как поступить в данном случае.

Бывают случаи и более сложные: на од​ном из храмов Московской области спон​сор попытался уничтожить на храме под​линные белокаменные карнизы, так как не хватало значительного количества блоков. «Давайте срубим оставшиеся, а их место заштукатурим».

Попробуйте уговорить спонсора не де​лать таких поступков — тут тоже требуется много такта, терпения и умения привести веские аргументы. Тем не менее спонсору все-таки гораздо легче объяснить проблем}', чем безразличному чиновнику, занимающе​муся реставрационными вопросами только в силу своего служебного положения.

4. Неправомерные действия мест​ных властей. Мне, к счастью, только один
раз в последнее время пришлось столк​нуться с попыткой прямого преступления, когда местные власти пытались снести руинированный храм XVIII века, а все деньги истратить на реставрацию колокольни, по​скольку последняя видна с дороги, по кото​рой ездит губернатор данной области. Ар​хитектор, которая вела этот проект, сумела привлечь телевидение, неоднократно вы​ступала в печати и отстояла храм от сноса.
ИНЖЕНЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ХРАМА
Инженерные рекомендации. За​ключение о состоянии храма и рекоменда​ции желательно получить, как можно ско​рее. Дело в том, что в условиях нашего кли​мата храмы, не имеющие кровель, разруша​ются очень быстро. Весенне-осенние су​точные перепады температуры в централь​ных и северных областях России ускоряют процесс разрушения на памятнике по сравнению с районами, имеющими более мяг​кий климат. После того как храмы были возвращены Церкви, состояние многих из них ухудшилось. Пока предприятия или колхозы использовали помещения под ма​стерские, склады и т.д., на них по крайней мере существовала крыша, и были забиты окна. При уходе бывшие владельцы часто разбирали и уносили все, что могли. Един​ственные храмы, которым, если можно так сказать, повезло, — это те, в которых рань​ше стояли компрессоры, электрогенерато​ры и т.д.: с удалением этих машин прекра​тилась вибрация здания.

По получении заключения не исключе​но, что накопленные приходом средства придется истратить на укрепление и гид​роизоляцию фундаментов здания или на фиксацию сводов (хотя бы временную) и, разумеется, временную кровлю. Эти капи​таловложения оправдают себя по крайней мере по трем причинам:

1) у настоятеля появится минимальная гарантия, что во время реставрационных
работ на рабочих не обрушится какая-либо часть здания; 

2) своевременное укрепление и фикса​ция мот сохранить весьма значительные суммы в дальнейшем;
3) сохранится больше подлинных фраг​ментов храма, будет меньше новодела.

Отнюдь не претендуя на освещение та​ких сложных вопросов, каковыми являют​ся инженерно-строительные решения на храме, я хотел бы тем не менее остановить​ся на наиболее распространенных ошиб​ках и, к сожалению, па злоупотреблениях, встречающихся на практике.

Приведу здесь две цитаты из компетент​ной работы Г.Б. Бессонова:

«Известны примеры технических реше​ний, осуществленных на основе ошибоч​ных представлений о работе древней кон​струкции или неполной диагностики, не учитывающей действие какого-либо скры​того фактора или эффекта наложения не​скольких очевидных факторов. В этих случаях временно скрытые дефекты снова проявляли себя и. прогрессируя, приводи​ли к еще более сложному состоянию, тре​бующему нового вмешательства, все более искажающего облик памятника»1.

«Задача усложняется тем обстоятельст​вом, что в современных инженерно-строи​тельных курсах и справочных изданиях ра​бота классических сводов как устаревших конструкций практически не рассматрива​ется... Зачастую инженер, воспитанный на прогрессивных методах и конструкциях, впервые столкнувшись с арочными систе​мами памятников архитектуры, вынужден в короткий срок буквально на ощупь и на​угад решать для себя проблемы, над разре​шением которых трудились многие поко​ления древних зодчих»2.

Фундаменты. Вопрос фундаментов одновременно и прост и сложен. Простота вопроса в том, что на сегодняшний день существует достаточно много специализи​рованных организаций, занимающихся инженерно-геологическими изыскания​ми. Эти организации имеют необходимое оборудование для проведения и натурных, и лабораторных исследований. Они могут выдать как официальное заключение о со​стоянии храма, так и рекомендации.

Сложность в том, что наряду с солидны​ми организациями сейчас на рынке пред​лагают свои услуги и весьма сомнительные фирмы3.

При заключении контракта с организа​цией необходимо проверить как минимум наличие лицензии, а также попросить спи​сок объектов, где уже проводились анало​гичные работы. Если есть возможность, же​лательно побывать в храме (в храмах), где работала данная организация, перегово​рить с настоятелем, узнать мнения предста​вителя прихода, работавшего с этой фир​мой. Желательно выяснить:

1) какую сумму приход заплатил за вы​полненные работы;
2) насколько данная фирма соблюдает гарантированные договором сроки;

3) есть ли какие-либо нарекания по вы​полненным работам.

Формальную сторону по заключении контракта необходимо поручить юристу. Даже если расходы будут высокими, впос​ледствии они себя оправдают.

Трещины в стенах. Трещины в стенах напрямую связаны с состоянием фунда​ментов. Таким образом, фирма, дающая за​ключение и рекомендации по фундамен​там, может дать и рекомендации по трещи​нам в стенах.

Трещины, образовавшиеся в результате военных действий во время Второй миро​вой войны или при попытке разрушить храм, в какой-то степени менее опасны, тем не менее тут также требуется заключе​ние специалиста.

Своды. Своды — это наиболее сложная часть здания4. К сожалению, современные инженеры, как правило, слабо разбираются в кирпичных сводах, поэтому они часто склоняются к тому, чтобы эти своды разо​брать, а не реставрировать.

Как следствие, возникают сразу не​сколько проблем:

1. В случае разборки совершенно оче​видно теряется подлинность здания.

2. При разборке происходит временное перераспределение нагрузок, что может
привести к обрушению сводов.

3. Очень трудно найти квалифициро​ванную строительную бригаду, способную
грамотно выложить кирпичный свод.

4. Высокие трудозатраты при возведе​нии свода заново. Например, если свод не​
большого пролета, то необходима подтес​ка кирпичей. Рабочие практически никогда
не знают технологию укладки свода. Из личного опыта могу подтвердить, что прак​тически никто не знает, что толщина швов между кирпичами со стороны центра кри​вой не должна превышать 5-7 мм.

При выкладке кирпичных сводов очень тщательно должно быть выполнено изго​товление и установка деревянных кружал. К сожалению, этому этапу работ иногда уделяется мало внимания. Когда автору приходилось указывать на неправильность кривых, плохое качество установленной опалубки, то в ответ звучало стереотипное «да ничего, по ходу дела исправим». Такой подход абсолютно недопустим. Наблюдаю​щий за выкладкой сводов должен непо​средственно перед началом кирпичных ра​бот проверить геометрию и качество кру​жал, ничего исправить «потом» уже будет невозможно.

Отдельно хотелось бы остановиться на толщине швов в сводах (о чем было упомя​нуто выше), поскольку от толщины швов зависит прочность свода. При этом слиш​ком большую толщину швов (более 5-7 мм со стороны центра кривой) может заме​тить и неспециалист и вовремя потребо​вать исправления.

Итак, предположим, что ширина пере​крываемого помещения равна 4 саженям, то есть приблизительно 8,5 м. Предполо​жим, что рабочие по привычке оставили толщину шва, равную 10 мм, а то и больше. Соответственно, усадка свода после высы​хания может достигать 6-7 см вместо 3,5 см при шве в 5 мм. Таким образом, пре​вышение размера усадки увеличится на 3,5 см. Это может вызвать со временем рас​трескивание свода, а в худшем случае — его обрушение. Я так подробно остановился на этом вопросе по двум причинам: чтобы по​казать, насколько ответственной работой является кладка сводов; и потому что эта ошибка встречается на реставрируемых храмах слишком часто.

Высолы. Появление соли на поверхно​сти здания, а также мучнистость поверхно​сти кирпича - явление достаточно рас​пространенное. Беда в том, что строители не всегда разбираются в природе тех или иных явлений. Лучше всего обратиться к специализированной реставрационной организации, которая может дать как за​ключение, так и рекомендации.

Приведем обширную выдержку из ста​тьи на эту тему:
«Сущность разрушающего процесса за​ключается в том, что постоянное испаре​ние воды с поверхности камня компенси​руется притоком минерализованной воды из внутренних частей стеновой кладки, вследствие капиллярного подсоса. В ре​зультате непрерывного и направленного движения воды в кладке содержащиеся в ней соли обогащают поверхностные слои камня и часто выкристаллизовываются на его поверхности, если камень не подверга​ется естественному промыванию дождевой водой или искусственной очистке...

Образующиеся при этом соляные вы​цветы (курсив здесь и далее мой. -А. Т.) — так называемая ямчуга — представляют со​бой смесь солей переменного состава... Их разрушающее действие в основном связа​но со способностью выкристаллизовы​ваться с различным количеством кристал​лизационной воды и резким изменением объема кристаллической фазы»5.

«...В разных местах можно наблюдать следующие явления, подтвержденные так​же экспериментально в лабораторных ус​ловиях:

1. При энергичном подсосе воды и мед​ленном испарении ее камень остается влаж​ным. Кристаллизация солей происходит на самой поверхности камня в виде больших хлопьев, которые легко отпадают или счи​щаются механическим путем. (...) Разрушаю​щее действие таких солей невелико. Анало​гичную картину мы видим при более быст​ром испарении, но малой концентрации растворов, пропитывающих камень.

2. При повышении концентрации рас​твора и большем преобладании процесса испарения основная часть солей кристал​лизуется в самых поверхностных слоях камня, вызывая интенсивное мучнистое разрушение его. При этом не всегда можно видеть на поверхности кристаллические выцветы, по они неизменно подтвержда​ются химическим анализом.

3. При дальнейшем повышении концен​трации раствора и скорости испарения со ли не достигают поверхности камня и вы​кристаллизовываются полностью на глуби​не 1-2 мм, вызывая появление корочек отслаивания.
4. Если кристаллические сульфаты рас​пространены на большую глубину, то могут возникать явления раскалывания и круп​ного раскрашивания значительных участ​ков камня»6.

Хотя в данной статье описаны процес​сы, происходящие на каменных зданиях, то же самое происходит и на кирпичных по​стройках. Я специально достаточно по​дробно остановился на проблеме высолов по нескольким причинам.

Во-первых, из-за специфики проблемы высолы не обращают на себя достаточного внимания со стороны строителей. Боль​шинство, конечно, знает, что это соль, но о последствиях для храма, вызванных засо​лением кладки, строители часто почему-то не задумываются. Как следствие, могут быть приняты неверные технические решения по осушению.

Во-вторых, нередко встречается и пря​мо противоположное отношение: «раз столько соли, значит, вся кладка плохая и надо все перебирать». Результатом является ненужная переборка фасадов, что влечет за собой как утрату подлинности постройки, так и неоправданные расходы. Соль же мо​жет снова появиться на фасаде через опре​деленный срок.

Я хотел бы при помощи этих выдержек лишний раз подчеркнуть всю сложность реставрации храма и необходимость само​го серьезного подхода к проведению соот​ветствующих работ. Излишняя самоуве​ренность здесь совершенно не оправдана.

Осушительные работы. Просушка храма, много лет стоявшего «раскрытым» или с кровлей, имеющей многолетние про​течки, — дело относительно несложное, но требующее иногда достаточно много вре​мени. К счастью, по сравнению с инженер​ными и архитектурными работами расходы в данном случае не слишком значительны.

Все знают, что любая постройка со вре​менем «погружается» в нарастающий куль​турный слой. Кроме того, вокруг заброшен​ного храма часто вырастают деревья, кус​тарники и пр. Внутри здания стоят непересыхающие лужи. Из-за отсутствия окон и дверей за зиму внутрь наметает снег. Если же храм давно не имеет кровли, то чаще всего карнизы обваливаются, а остатки свода в виде битого кирпича лежат внутри храма. Деревья и кустарники из года в год, сбрасывая листья, увеличивают вокруг зда​ния слой перегноя.
Как уже говорилось в разделе о вьсолах, стены храма постоянно работают, как на​сос. Солнце нагревает поверхность стен, влага с поверхности стены испаряется, на ее место поступает влага из массива кладки, а через фундамент засасывается новая вла​га - и так происходит постоянно. Если к этому добавить воду, попадающую в здание в виде дождя и снега (в том случае если нет кровли), то в результате стены представля​ют собой влажную губку. Конечно, если кровля сохранилась, влажность стен мень​ше, но проблема сохраняется.

Для успешной борьбы с влагой и с высолами необходимо:

1) установить временную кровлю (см. выше);

2) удалить деревья и кустарник по пери​метру здания;

3) удалить слой земли, появившийся со времени закрытия храма.

Здесь я бы хотел сделать очень важное замечание: при срезке земли надо следить за тем, чтобы здание не очутилось в яме, в результате чего приток воды только увели​чится. Необходимо сделать временную вертикальную планировку.

Слой земли можно и не удалять сразу, если предполагается проводить работы в течение 1-2 лет. Проще будет благоустро​ить территорию с окончательной верти​кальной планировкой после завершения реставрационных работ. Если же приход небогатый и процесс реставрации может растянуться на неопределенный срок, то лучше все-таки удалить лишнюю землю и прокопать водоотводные канавы.

Гидроизоляция фундаментов. По поводу современных прогрессивных мето​дов гидроизоляции лучше обратиться в спе​циализированные организации. Я же, со своей стороны, могу порекомендовать ста​рый способ, применявшийся в России и применяемый в некоторых местах до сих пор — так называемый глиняный замок. По периметру храма вдоль стен копается тран​шея на глубину фундамента и шириной в 1,5-2 штыка (можно и шире). В траншею за​сыпается глина с регулярной послойной трамбовкой. Траншею лучше рыть неболь​шими захватками и сразу укладывать глину. Благодаря глиняному замку можно полу​чить достаточно эффективную гидрозащи​ту фундаментов.

При необходимости устраивается дре​нажная система. Иногда требуется уложить дренаж вдоль стен храма, но в этом случае лучше обратиться к специалистам. В любом случае систему гидроизоляции и дрениро​вания должен рекомендовать специалист.

В заключение этого раздела хотел бы дать еще несколько рекомендаций.

При укреплении фундаментов вышеле​жащие части здания должны быть укрепле​ны распорками-контрфорсами. Укрепление производится захватками. Кроме этого слу​чая, никогда шурфы, вырытые вдоль стен, не должны долго оставаться открытыми, иначе существующий фундамент в данном месте значительно теряет свою несущую способ​ность, что может повести к обрушению час​ти постройки. Особенно это относится к фундаментам крылец, отдельно стоящей ко​локольни, алтаря и т.п., имеющим незначи​тельную площадь опоры при относительно большой высоте сооружения и неглубоком заложении фундамента. Я наблюдал, как в результате вышеуказанных ошибок рухнула половина крыльца храма XVII века.

Также хотелось бы предупредить об опасности   принятия   самостоятельных

решений по укреплению фундаментов без предварительных геологических изыска​ний. Например, на одном из храмов при проведении ремонта цоколя на уровне зем​ли было обнаружено несколько пустот между валунами фундамента. Было решено закачать туда жидкий раствор, который должен был заполнить пустоты, образовав​шиеся в результате вымывания грунтовыми водами древнего раствора. Геологические изыскания на данном храме не производи​лись, тем не менее раствор был закачан в объеме 8 м3. Вполне возможно, что рас​твор заполнил пустоты, и таким образом фундамент был укреплен. Но нельзя исклю​чить и следующую возможность: помимо пустот в фундаменте, вдоль стены под зем​лей под действием тех же грунтовых вод могла образоваться линза — пустота, куда могла уйти значительная часть раствора. Кроме лишнего расхода материала, в дан​ном случае со временем может возникнуть другая проблема, имеющая малоприятные последствия. Представьте себе, что рядом с фундаментом под землей лежит бетонный блок весом более 10-15 тонн. Со временем он будет проседать под своим весом и мо​жет вызвать подвижку грунтов, что повле​чет за собой просадку фундамента, трещи​ну в стене и т.д.

* * *

Настоящая статья ни в коем случае не является пособием для ведения работ в хра​ме. Ее основная цель — предупредить воз​можные ошибки, вызванные «самодеятель​ностью». Если вы хотите получить хоро​ший результат, то следует помнить, что каждый вид работ должен делать специа​лист в этой области.

Мой хороший знакомый, крупный ар​хитектор-реставратор, проработавший в реставрации более 45 лет, каждый раз, ког​да слышит от батюшки, что, мол, с «Божьей помощью и хорошим прорабом» он и сам отреставрирует храм, спрашивает: «Скажи​те, а если у вашей жены случится аппенди​цит, вы возьмете справочник и дома, на обеденном столе, заглядывая в этот самый справочник, проведете операцию?»

К чести нашего духовенства могу ска​зать, что самодеятельности в последние годы стало значительно меньше, и совет​ский стереотип, что платить нужно толь​ко за работу руками, а работа головой ни​чего не стоит и не нужна, постепенно ис​чезает.

В следующем номере тему продолжит рассказ о подготовке архитектурной час​ти реставрации храма.
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